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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1- Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'Entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent les
travaux d’aménagement de la Rue de I’Eglise. Ces travaux sont a réaliser sur le territoire de la Commune
de Castelnau-De-Médoc, désignée comme « Pouvoir Adjudicateur ».

Les travaux d’aménagement comprennent notamment :

e |’extension de la zone 20 existante a la Rue de I'Eglise,

e la création d’'un aménagement sécuritaire (1 plateau et la création d’une voie surélevée),

e lafourniture et pose de bordures et structurants en pierre reconstituée,

e la création de dispositifs de récupération des eaux pluviales et leurs raccordements aux réseaux
existants (canalisations, regards, bouches d’égout, gargouilles, etc...),

e la démolition de la structure de chaussée existante ainsi que sa création a neuf si nécessaire,

e e raccordement de chaussée aux caniveaux ou bordures, I'application aux raccordements de voiries
d’un revétement général en enrobés noirs BBSG 0/10 D,

e |aréalisation de trottoirs et de chaussée en bétons désactivés,

e lacréation de rampants en pavés,

e le mobilier urbain et la signalisation réglementaire.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication, dans I'Acte d’Engagement, du domicile élu par I'Entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de Castelnau
jusqu'a ce que I'Entrepreneur ait fait connaitre au Pouvoir Adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura
élu.

1.2- Forme du marché. Tranches et lots
Ce présent marché est un marché selon la procédure adaptée (MAPA).

Il est soumis aux dispositions de la réglementation applicable en termes de marchés publics.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. L'opération de travaux n’est pas allotie.

1.3 - Travaux intéressant la Défense

Sans Objet.

1.4- Contréle des prix de revient

Sans Objet.

1.5- Matitrise d'ceuvre

La Maitrise d'CEuvre est assurée par la Société EDANLO.
M. PICARD Grégory

9 Rue du Général Delestraint —33310 LORMONT

Tél : 06 51 59 56 90 / gp@edanlo.fr
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1.6- Contrdle technique

Sans Objet.

1.7 - Coordination Sécurité SPS

Le Coordonnateur Sécurité investi par le Maitre d'Ouvrage, en application de la loi n° 93-1418 du
31 Décembre 1993 et des décrets d’application n°® 94-1159 du 26 Décembre 1994 et n° 2003-68 du
24 Janvier 2003 qui définissent I'organisation de la sécurité sur les chantiers de batiments et de génie civil,
sera nommé ultérieurement.

Les dispositions particuliéres ainsi que les obligations du titulaire figurent a l'article 8 du C.C.A.P et dans
le Plan Général de Coordination Sécurité et de Protection de la Santé, joint dans le dossier de
consultation.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1- Pieces Particuliéres

e Acte d’Engagement (A.E.) complété, paraphé, daté et signé,

e Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) daté et signé,
e Cahier des Clauses Techniques particulieres (CCTP) daté et signé,

e Bordereau des prix unitaires complété, daté et signé,

o Détail quantitatif estimatif complété, daté et signé,

o Dossier passage caméra,

e Mémoire Technique a fournir par I'Entreprise.

2.2 - Pieces Générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que
ce mois est défini au 3-4.2.

e Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, défini
en dernier lieu par le décret n® 2000-524 du 15 Juin 2000 modifié par I'arrété du 12 Février 2004 du
Ministére de 'Economie, des Finances et de I'Industrie,

e Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par le décret n® 76-87 du 21 janvier 1976, modifié par les décrets n°® 76-625 du 5 Juillet
1976, n°® 81-99 du 3 Février 1981, n° 81-271 du 18 Mars 1981, et n° 86-447 du 13 Mars 1986 et n°
91.472 du 14 Mai 1991.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION
DANS LES PRIX REGLEMENT DES COMPTES

3.1- Répartition des paiements
L'Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :

e |'Entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants, ou
e |'Entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2-Tranches conditionnelles
Sans objet.
3.2.1 - Indemnité de dédit
Sans objet
3.2.2 - Indemnité d'attente

Sans objet

3.3- Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes
/ Travaux en régie

3-3.1 - Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la Santé

e en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-apres :

Nature du Phénomeéne Mois Intensité limite
Pluies Janvier 159
Février 143
Mars 123
Station Avril 96
Météorologique Mai 103
de MERIGNAC Juin 107
Juillet 198
Aot 115
Septembre 146
Octobre 150
Novembre 170
Décembre 178
+5°C
Gel

e en tenant compte des sujétions de circulation sur les routes et chemins environnants, aux
maintiens permanents des acces aux entrées charretieres des riverains, a proximité des travaux en
particulier, ainsi que de toutes les sujétions d'exécution normalement prévisibles, des activités
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diverses et de la présence d'autres Entreprises sur le chantier, notamment dans le cadre des
déplacements de réseaux.

3-3.2 - Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires
et forfaitaires dont le libellé est donné au bordereau des prix unitaires et forfaitaires.

3-3.3 - Dans les vingt jours a compter de la notification du marché I'Entrepreneur fournira au Maitre
d'ceuvre, un sous-détail des prix du Bordereau des prix unitaires et forfaitaires, de certains ouvrages.
La liste des ouvrages concernés sera communiquée par écrit a I'Entreprise.

3-3.4 - Le reglement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes :

e pour la main d'ceuvre mise a la disposition du Maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur :

- Les salaires majorés de 111 %,

- Les indemnités de panier et de petits déplacements ainsi que
- Les primes de transport majorées de 88 %,

- Les indemnités de grands déplacements majorées de 6 %,

e pour les fournitures, leurs prix d'achat hors taxes majorés de 11 %

e pour les locations de matériel déja présent sur le chantier les sommes résultant des locations
journalieres en jours ouvrés seront proposées par les Entreprises et négociées avec le Maitre
d'CEuvre ; celle-ci pourront établir leurs prix a partir des barémes des loueurs locaux de matériel, ou
bien a partir de diverses méthodes de détermination des charges d'emploi (la méthode analytique
de prix établie par le service des Etudes techniques des routes et autoroutes, la méthode 86 de la
Fédération Nationale des travaux publics.

Les coefficients adorateurs ci-dessus sont réputés tenir compte des charges accessoires aux salaires, des
frais généraux ainsi que des impoOts et taxes autres que la T.V.A.

Pour I'exécution de travaux accessoires a ceux prévus au marché, et dans la limite de 3 % du montant du
marché, I'Entrepreneur propose a l'accord du maitre d'ceuvre une estimation en tenant compte des
travaux, des indemnités, charges directes ou indirectes et taxes a prévoir.

Cette estimation prendra en compte les éléments de calcul précités.

Le réglement de ces travaux doit rester conforme a I'article 11.3 du C.C.A.G. Ces travaux feront I'objet d'une
confirmation écrite du Pouvoir Adjudicateur.

3.3.5 -Les modalités de reglement des comptes, en particulier les décomptes mensuels, les acomptes
mensuels et le décompte final sont celles définies a I'article 13 du C.C.A.G.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, et comme prévu aux articles 13.11, 13.32 et 20.3
du C.C.A.G, il est appliqué une pénalité de retard journaliére dont le montant est fixé comme suit (par jour
calendaire) :
e Pour les décomptes mensuels: 1/2 000éme de la différence entre le montant du décompte
concerné et celui du décompte précédent.
e Pour le décompte final : 1/1 000éme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service et jusqu'a la remise effective du projet de
décompte attendu. Ce dernier est adressé en recommandé avec accusé de réception.

A la fin des travaux, 'Entrepreneur adresse, apres le projet d'état mensuel, afférent au dernier mois de leur
exécution ou a la place de ce projet, un projet d'état final indiquant les quantités totales des prestations
réellement exécutées. Ce projet d'état final tient lieu de projet de décompte final mentionné au C.C.A.G. et
produit les mémes effets notamment en matiere de délais.

L’Entrepreneur est lié pour les indications figurant au projet d'état final, sauf sur les points ayant fait I'objet
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de réserves antérieures de sa part.

3.4 - Variation dans les prix

Conformément au décret n° 2006-975 du 1°" Aot 2006, les répercussions sur les prix du marché des
variations des éléments constitutifs du cot des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-4.1 - Les prix sont fermes éventuellement actualisables suivant les modalités fixées au 3-4.3 et au 3-4.5.

3-4.2 - Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois du jour
fixé pour la remise des offres. Ce mois est appelé mois "zéro".

3-4.3 - Choix des index de référence
Les index de référence |, choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des travaux faisant l'objet du
marché sont les index nationaux.

3-4.4 - Travaux Publics

T.P. 08 - Routes et aérodromes avec fournitures

T.P. 09 - Travaux d'enrobés

Les prix justiciables du TP 08 sont les prix n°: tous les prix exceptés les prix 4.07 a 4.08 (inclus)
Les prix justiciables du TP 09 sont les prix n°® 4.07 a 4.08 (inclus)

3-4.5 - Modalités d'actualisation des prix fermes éventuellement actualisables

L'actualisation est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

I1(d —-3)
n=—7 "¢

lo
Dans laquelle lo et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par les index

de référence | du marché, sous réserve que le mois du début du délai contractuel d'exécution des travaux
soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3-4.6 - Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle interviendra sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3-4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de |'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.
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3.5- Paiements des cotraitants et des sous-traitants
3-5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le Pouvoir Adjudicateur et par I'Entrepreneur qui
conclut le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un cotraitant, lI'avenant ou l'acte spécial est
contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 2.41 du
C.C.AG. Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement les renseignements mentionnés a
l'article 2.43 du C.CAG.:

e |e compte a créditer,

e |a personne habilitée a donner les renseignements,

e le comptable assignataire des paiements.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous-réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible d'une part, avec le délai légal
d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé par le sous-traitant,
lorsque son établissement est requis, et d'autre part avec la date prévisible d'intervention du
sous-traitant.

b) que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans
les délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire
demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
|'établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu au respect des dispositions particulieres a la sous-traitance visées a l'article 8-4
ci-apres (Organisation hygiéne et sécurité des chantiers).

3-5.2 - Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le Maitre de 'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut
laT.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, |'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si 'Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également |'attestation.

3.6- Délai de paiement

Les prestations objet du présent marché seront payées dans le délai global de paiement de 30 jours a
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compter de la réception de la demande de paiement par la personne publique.

Le taux des intéréts moratoires d{i en cas de défaut de paiement dans les délais prévus, est celui de I'intérét
global en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de 2 points.

Il est dérogé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG Travaux. Pour I'application de
I'article 13.511 du CCAG Travaux, le terme paiement est substitué a celui de mandatement.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1- Délai d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d’Engagement.

IMPORTANT : dans I'organisation générale des travaux concernant ce marché, I'Entreprise doit prendre
en compte dans son chiffrage :

e |'environnement du site, particulierement exigu,

la problématique possible de la présence de caves ou d’un réseau de pluvial magonné (voir
rapport transmis au DCE),

le fait de faire valider par le Maitre d’CEuvre en début de la période de préparation les bornes
escamotables, qui devront étre posées sur site avant coulage des bétons,

le fait de faire valider par le Maitre d’CEuvre en début de la période de préparation les pavés, pour
commande,

e avoir anticipé les sujétions de séchage des bétons désactivés de trottoirs, chaussée et des

rampants dans son organisation de travaux (accessibilité des riverains, accés aux toupies,

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 22 de I'article 19 du C.C.A.G., le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Par dérogation a l'article 19 du C.C.A.G,, si des intempéries non visées par une disposition légale ou
réglementaire ou d'autres phénomeénes naturels s'averent de nature a compromettre la bonne exécution
des travaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire l'arrét momentané des travaux, ou l'autoriser sur la
proposition de I'Entrepreneur, et le délai d'exécution sera prolongé d'autant.

4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.4 - Repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours, comptés de la date de la notification de la décision de
réception, I'Entrepreneur devra procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I’Entrepreneur apres mise en demeure par ordre
de service, sans préjudice d'une pénalité de 155 € H.T. (Cent Cinquante-cinq Euros Hors Taxes) par jour de
retard.

4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par I'Entrepreneur conformément a
I'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 3050 € H.T. (Trois Mille Cinquante Euros Hors Taxes) sera
opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.6 du C.C.A.G., sur les sommes dues a I'Entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1- Retenue de Garantie

En application de la réglementation applicable en termes de marchés publics, il est prévu une retenue de
garantie sur acomptes de 5 %.

Celle-ci peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. Cette garantie doit étre constituée en
totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Le remboursement de la retenue de garantie ou la libération de la garantie correspondante intervient dans
les conditions de |la réglementation applicable en termes de marchés publics.

5.2- Avance

Sauf indication contraire dans I'Acte d’Engagement, une avance sera versée a I'Entrepreneur sous réserve
gu'il ait constitué une garantie a premiére demande représentant la totalité de cette avance.

Son montant en prix de base sera égal a 5 % du montant initial du marché en prix de base T.T.C.

Le versement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai d'un mois compté a partir de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Son remboursement commencera lorsque le montant des travaux ou prestations atteindra ou dépassera
soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra étre terminé
lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt (80 %) du montant initial du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils
sont chargés est au moins égal au seuil fixé dans la réglementation applicable en termes de marchés
publics.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 5 % du montant des travaux sous-
traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'Entrepreneur ayant conclu le contrat de
sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le
montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3- Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'Entrepreneur.
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ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1- Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'Entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans Objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1 - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations, a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives
gue quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité seront assurées par : le Laboratoire désigné par le Maitre d’CEuvre.

6-3.2 - Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'Entrepreneur ou
de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que des modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance seront assurées par : le Laboratoire désigné par le Maitre d’CEuvre.

6-3.3 - Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

o s'ils sont effectués par I'Entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées,
o s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés directement par le Maitre de I'Ouvrage.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par I'Entrepreneur des matériaux
et produits fournis par le Maitre de I'Ouvrage

Sans Objet.
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1- Piguetage général
Le piquetage général sera effectué par le titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre.
7.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit
ou au voisinage des travaux a exécuter sera effectué en méme temps que le piquetage général, dans les
mémes conditions.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques,

I'Entrepreneur doit dix (10) jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des
canalisations ou cables.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1- Période de préparation - Programme d'exécution

Il est fixé une période de préparation. La durée maximale est fixée dans I'Acte d’Engagement. Elle prend
effet a compter de la notification du marché. La durée n’est pas comprise dans le délai d'exécution.

Au cours de cette période il est procédé aux opérations suivantes :

e Etablissement par le titulaire du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) (article R 238-27 du Code du Travail) et remise au Coordonnateur,

e Harmonisation des P.P.S.P.S. par le Coordonnateur et intégration au Plan général de
Coordination.

L’Entrepreneur devra également dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de
chantier (et des ouvrages provisoires) conformément a I'article 28.2 du C.C.A.G. et le soumettre au visa du

maitre d'ceuvre dans le délai de dix (10) jours suivant la notification du marché.

Ce planning sera établi au moyen d'un graphigue a barres (Systeme GANTT) et mettra en évidence :

e lestaches a accomplir pour exécuter les assainissements, et leurs raccordements aux ouvrages
existants, les bordures et caniveaux, les corps de chaussée, les raccordements aux entrées
charretieres, les trottoirs, les ouvrages divers et leur enchainement,

e pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la marge de temps disponible pour
son exécution,

e celles des taches qui conditionnent le délai d'exécution des travaux.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'Entrepreneur
et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a I'approbation du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les
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retourner a I'Entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard quinze (15) jours apres leur
réception.

A travers les plans d’exécution qu’il établit, I'Entrepreneur vérifiera toutes les cotes fil d’eau nécessaires a la
réalisation des ouvrages et fera tous les levées topographiques qu’il jugera utiles. Il vérifiera également le
croisement entre réseaux hydrauliques et réseaux secs. Il réalisera a sa charge tous les sondages manuels
ou mécaniques nécessaires a la vérification du projet, soit pendant la période de préparation, soit en cours
de réalisation des travaux.

8.3- Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

8-3.1 - La proportion maximale d’ouvriers étrangers par rapport au nombre total d’ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur.

8-3.2 - La proportion maximale d’ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total d’ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier
ne peut excéder dix pour cent (10 %) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a dix pour
cent (10 %).

8.4 - Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

8-4.0 - Le chantier est soumis aux dispositions du Code du Travail et en particulier a la Loi n° 93-1418 du 31
Décembre 1993 et de ses décrets d’application n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 et n° 2003-68 du
24 Janvier 2003 définissant I'organisation de la sécurité sur les chantiers de batiment et de génie
civil

Le chantier relevant de la catégorie 3, 'Entrepreneur est tenu dans ce cadre :
e al'établissement du P.P.S.P.S.
e 2 coopérer avec le Coordonnateur suivant les modalités précisées ci-apres :
e 2 informer tout sous-traitant présent des conditions d'organisation du chantier. Le contrat de
sous-traitance mentionne le cas échéant I'obligation pour le sous-traitant d'élaborer un P.P.S.P.S.
e 3 organiser l'inspection commune avec la Coordonnateur SPS, visite préalable au démarrage des
travaux.

L'Entrepreneur est tenu également pendant la période de préparation de préparer conjointement avec le
maitre d’ceuvre, le Coordonnateur SPS, le responsable des services techniques de la Mairie :
e les arrétés de circulation par phase de travaux
o les dossiers d’exploitation de gestion des déviations provisoires de circulation et de
cheminement piéton dans I'emprise du chantier (indiquant le matériel mis en place pour la
signalisation provisoire, les moyens en personnel pour I'entretien du matériel, les sens de
circulation, les contraintes de ramassage scolaire, les contraintes techniques exceptionnelles
perturbant le passage des secours etc.)
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Les modalités de coopération entre le Coordonnateur Sécurité et les autres intervenants sont ainsi fixées :

Le Coordonnateur limitera, au titre de la mission qui lui est confiée par le maitre d'ouvrage, ses
interventions au strict cadre de la coordination telle que définie par la Loi du 31 Décembre 1993 et ses
décrets et arrétés d’application.

Tout litige en la matiere avec les différents intervenants sur le chantier sera soumis a I'arbitrage du maitre
d'ouvrage et le cas échéant du Directeur Départemental du Travail.

L'Entrepreneur est tenu de participer aux visites préalables organisées par le Coordonnateur et a répondre
a toute sollicitation du Coordonnateur formalisée dans le Registre Journal.

Sauf urgence impérieuse ou péril imminent le Coordonnateur ne pourra interrompre le chantier. Il fera sans
délai toute proposition au maitre d'ceuvre en la matiére.

8-4.1 - L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le Maitre de
I'Ouvrage :

Les emplacements ci-apres désignés sont mis gratuitement a la disposition de I'Entrepreneur, dés que
commence a courir le délai contractuel d'exécution, pour ses installations de chantier et dépots provisoires
de matériels et matériaux :

- la surface des emprises du domaine public, a valider avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

L'Entrepreneur pourra proposer d'autres emplacements a ses frais, risques et périls. Les emplacements
projetés seront soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

L’Entrepreneur devra se pourvoir de toutes les autorisations nécessaires réglementaires.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux dans le délai prévu pour le repliement des installations
de chantier.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par
I'Entrepreneur.

8-4.2 - Les installations suivantes sont réalisées par I'Entrepreneur :
e un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au
C.C.T.P.
e un bureau pour le maitre d'ceuvre, couvrant une surface utile de 10 m2 environ, éclairé et

chauffé.

8-4.3 - Les mesures particuliéres ci-aprés concernant I'hygiéne et la sécurité du chantier sont a prendre par
I’'Entrepreneur :

a) Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eaux, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements
et conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
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satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

b) Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) :

Le P.P.S.P.S. devra étre conforme aux articles R 238.31 et R 238.32 du décret n°® 94.1159 du 26 décembre
1994,

Le P.P.S.P.S. est tenu a jour par 'Entrepreneur qui en signale les modifications au Coordonnateur.

8-4.4 — A) La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par 'Entrepreneur sous le contréle du Service ci-apreés :

e Coordonnateur sécurité SPS sur les voies communales

e Parle Centre Routier Départemental idoine sur les voies départementales

Ce service ayant a sa charge :
e |e maintien des circulations publiques sur les voies intéressées par les travaux

8.4.4 - B) La signalisation de chantier devra étre conforme :
e Al'instruction interministérielle sur la signalisation routiére, livre 1,
e Signalisation des routes - définie par les arrétés des 24 novembre 1967, 17 Octobre 1968, 23
juillet 1970, 8 Mars 1971, 27 Mars 1973, 30 Octobre 1973, 24 et 25 juillet 1974, et plus
particulierement sa 8éme partie approuvée par les arrétés des 10 et 15 Juillet 1974.

8.4.4 - C) La signalisation au droit des travaux sera réalisée par I'Entreprise.
8.4.4 - D) La signalisation des itinéraires déviés sera réalisée par le Centre Routier Départemental.

Le Maitre d'CEuvre préviendra I'Entrepreneur au moins quinze (15) jours a I'avance de la date de mise en
service de chaque itinéraire dévié, délai accordé a I'Entreprise pour la mise en place de la signalisation qui
lui incombe.

8.4.4 - E) UEntrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre les moyens en personnel,
véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, I'Entrepreneur devra faire connaitre
nominativement au Maitre d'CEuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

8-4.5 - En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a I'article 34 du
C.C.A.G., qui sont a respecter par I'Entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

e |es itinéraires et les dates des transports sont proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du
Maitre d'CEuvre
e un état des lieux contradictoire est effectué avant tout début des travaux.

8.5- Travaux non prévus

Les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont seules applicables.
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1- Essais et contrdles en cours de travaux

9-1.1 - Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G.ou le C.C.T.P,, seront assurés :
e en centrale, par la division du Laboratoire désigné par le Maitre d’ceuvre en ce qui concerne la
grave bitume et le béton bitumineux.
e sur le chantier par le Laboratoire de I'Entrepreneur en ce qui concerne les terrassements et le
contréle des couches du corps de chaussée.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

9-1.2 - Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis
par le marché :
e s'ils sont effectués par 'Entrepreneur, ils seront rémunérés soit en dépenses controlées, soit par
application d'un prix de bordereau,
o s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés directement par le Maitre de I'Ouvrage.

9.2 - Réception
La réception ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

9.3- Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans Objet.

9.4 - Documents fournis apres exécution

Les plans et autres documents a remettre par 'Entrepreneur au Maitre de I'Ouvrage dans les délais prévus
a l'article 4.5 ci-dessus sont notamment les plans de récolement sous forme de plans topographiques
faisant apparaitre tous les travaux réalisés.

Les plans seront également remis au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour étre intégrés au
Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O.)

9.5- Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.

9.6 - Garanties particulieres

Si 'Entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, il garantit
le Pouvoir Adjudicateur contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures, mis en ceuvre sur sa
proposition, pendant le délai de dix (10) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage I'Entrepreneur dans le cas oU, pendant ce délai, la tenue des matériaux et fournitures
ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre d'ceuvre, par les
matériaux et fournitures similaires et répondant aux besoins du marché.
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9.7- Assurances

Par dérogation a l'article 4.3 du C.C.A.G. dans un délai de quinze jours a compter de la notification du
marché et avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-
traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires, sous peine de résiliation du marché :
e d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution
des travaux.
e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie.

ARTICLE 10 - RESILIATION

Les articles 46, 47, 48, et 49 du C.C.A.G. Travaux sont applicables au présent marché.

Conformément a la réglementation applicable en termes de marchés publics, en cas d'inexactitude des
renseignements, le marché sera résilié aux torts exclusifs du cocontractant.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

e Dérogation aux paragraphes n°® 11, 17, 22, 31, 32 et 33 de l'article 13 du C.C.A.G. Travaux apportées par
I'article n® 3.3.5 du présent C.C.A.P.

e Dérogations aux articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du C.C.A.G. Travaux. Pour I'application de I'article
13.511 du CCAG le terme paiement est substitué a celui de mandatement ; dérogations apportées par
I'article 3.6 du présent C.C.A.P.

e Dérogation au 2eme alinéa de I'article 19-22 du C.C.A.G. Travaux apportée par l'article 4-2 du C.C.A.P.

e Dérogation au ler alinéa de I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux apportée par l'article 4-2 du C.C.A.P.

e Dérogation aux articles 44.1 et 44. Garanties particulieres apportée par I'article 9.6 du C.C.A.P.

e Dérogation a l'article 4.3 du C.C.A.G. Travaux apportée par l'article 9.7 du C.C.A.P.

(Cachet et signature)
(De ou des entreprise(s))
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